

**Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Уксянская средняя общеобразовательная школа»
Далматовского района Курганской области**

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
И.Е.Задорина

Приказ от 28.12. 2021 г. № 544/1-ОДШ

**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центров
образования естественно – научной и технологической направленностей
«Точка роста» на 2022 год
в МКОУ «Уксянская средняя общеобразовательная школа»**

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
<i>1.Подготовка нормативно-правовой базы</i>				
1.1	Создание нормативно –правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: разработка локальных актов - о создании Центра, - назначении руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра;	Задорина И.Е., Макарова А.Н	Приказы, локальные акты ОО	До 30 Марта 2022
1.2	Создание рабочей группы по организации подготовки к функционированию Центра естественно – научной и Технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Уксянская СОШ»	Макарова А.Н.	Приказ ОО	До 30 Марта 2022
1.3	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Задорина И.Е., Брюханова Н.А.	Медиаплан	До 16 Апреля 2022
1.4	Разработка и согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Рабочая группа	Дизайн – проект	До 22 Апреля 2022
1.5	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Задорина И.Е., Макарова А.Н.	Должностные инструкции	До 25 мая 2022

1.6	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Задорина И.Е., Макарова А.Н., Брюханова Н.А.	Приказ ОО	До 25 мая 2022
1.7	Разработка и согласование программ дополнительного образования.	Задорина И.Е., Брюханова Н.А.	Приказы ОО, наличие согласованных программ	До 15.августа 2022г.
1.8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Задорина И.Е., Макарова А.Н.	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 01 сентября 2022

2. Финансово - хозяйственная деятельность

2.1	Подача заявок на разработку сметной документации	Задорина И.Е.	Смета	До 1 июня 2022г.
2.2	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Задорина И.Е.	Подача технических заданий	До 1 июня 2022г.
2.3	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	УДОКМС	ПСД	До 1 июня 2022г.
2.4	Прохождение экспертизы ПСД	Задорина И.Е.		До 1 июня 2022г
2.5	Размещение в единой информационной системе плана -графика работ	Брюханова Н.А.	План - график	До 10 июня 2022
2.6	Заключение контракта	Задорина И.Е.	Контракт	Июнь 2022
2.7	Ремонтные работы	Задорина И.Е.		До 20 августа 2022
2.8	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Задорина И.Е.	Перечень	25 апреля 2022
2.9	Закупка необходимой мебели	Задорина И.Е.	Получение мебели	До 20 Августа 2022
2.10	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Задорина И.Е., Макарова А.Н.	Перечень	До 15 апреля 2022 г.
2.11	Закупка элементов фирменного стиля	Задорина И.Е.		До 31июля 2022
2.12	Получение и наладка оборудования	Задорина И.Е., Макарова А.Н.		август 2022 года

3. Кадровое обеспечение

3.1	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра «Точка роста»	Макарова А.Н..	Удостоверения о повышении квалификации	Согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
-----	---	----------------	--	---

3.2	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Задорина И.Е., Макарова А.Н.	В течение года	Согласно графику
-----	--	---------------------------------	----------------	------------------